Migrazione DAP

n.	Nome	Avvia	Fine	Durata
1 ✔	**Setup z15**	28/01/22	01/06/22	89
2 ✔	Attivazione z15	28/01/22	28/01/22	1
3 ✔	Cablaggio FCP	01/06/22	01/06/22	1
4 ✔	Cablaggio OSA	01/06/22	01/06/22	1
5 ✔	Setup DPM	01/06/22	01/06/22	1
6	**Setup Partizioni**	01/07/22	01/07/22	1
7 ✔	Setup ZLPART96GB	01/07/22	01/07/22	1
8 ✔	Setup ZLPART288GB	01/07/22	01/07/22	1
9	**Setup Storage**	05/09/22	06/09/22	2
10	Applicazione microcode V7000	05/09/22	05/09/22	0
11	**Setup LUN**	06/09/22	06/09/22	1
12	Creazione LUN KVM PROD1	06/09/22	06/09/22	1
13	Creazione LUN KVM PROD2	06/09/22	06/09/22	1
14	Creazione LUN ZLPROD1	06/09/22	06/09/22	1
15	Creazione LUN ZLPROD2	06/09/22	06/09/22	1
16	Creazione LUN ZLPROD3	06/09/22	06/09/22	1
17	Creazione LUN ZLTEST	06/09/22	06/09/22	1
18	**Setup KVM**	07/09/22	08/09/22	2
19	Configurazione KVM1 ZLPART96GB	07/09/22	08/09/22	2
20	Configurazione KVM2 ZLPART288GB	07/09/22	08/09/22	2
21	**Setup VM ZLPART96GB**	09/09/22	12/09/22	2
22	Configurazione VM ZLPROD1	09/09/22	12/09/22	2
23	**Setup VM ZLPART288GB**	09/09/22	13/09/22	3
27	Setup Storage condiviso NFS cartella comune…	14/09/22	14/09/22	1
28	**Installazione Istanze Db2**	15/09/22	15/09/22	1
29	Installazione istanza AFIS ZLPROD1	15/09/22	15/09/22	1
30	Installazione istanza ZLTEST	15/09/22	15/09/22	1
31	Installazione istanza ZLPROD2	15/09/22	15/09/22	1
32	Installazione istanza ZLPROD3	15/09/22	15/09/22	1
33	Setup DMC	15/09/22	15/09/22	1
34	**Porting Dati Test App**	16/09/22	16/09/22	1
35	**Porting Dati ZLTEST**	16/09/22	16/09/22	1
36	Backup / Restore dati ambiente Test	16/09/22	16/09/22	1
37	Test APP Test	16/09/22	16/09/22	1
38	**Porting Dati ZLPROD1**	16/09/22	16/09/22	1
39	Backup / Restore dati ambiente Afis Prod	16/09/22	16/09/22	1
40	Test AFIS	16/09/22	16/09/22	1

Migrazione DAP

ID	Task	Start	Finish	Dur
37	Test APP Test	16/09/22	16/09/22	1
38	**Porting Dati ZLPROD1**	16/09/22	16/09/22	1
39	Backup / Restore dati ambiente Afis Prod	16/09/22	16/09/22	1
40	Test AFIS	16/09/22	16/09/22	1
41	**Porting Dati ZLPROD2**	16/09/22	16/09/22	1
42	Backup / Restore dati ambiente Afis Prod 59	16/09/22	16/09/22	1
43	Test APP ZLPROD2	16/09/22	16/09/22	1
44	**Porting Dati ZLPROD3**	16/09/22	16/09/22	1
45	Backup / Restore dati ambiente Afis Prod 17	16/09/22	16/09/22	1
46	Test APP ZLPROD3	16/09/22	16/09/22	1
47	Porting NetBackup	16/09/22	20/09/22	3
48	**Porting Dati Db**	21/09/22	21/09/22	1
49	**Porting Dati ZLTEST**	21/09/22	21/09/22	1
50	Backup / Restore dati ambiente Test 48	21/09/22	21/09/22	1
51	Porting Db Test	21/09/22	21/09/22	1
52	Switch IP ZLTEST	21/09/22	21/09/22	1
53	**Porting Dati ZLPROD1**	21/09/22	21/09/22	1
54	Backup / Restore dati ambiente Afis	21/09/22	21/09/22	1
55	Porting Db ZLPROD1	21/09/22	21/09/22	1
56	Switch IP ZLPROD1	21/09/22	21/09/22	1
57	**Porting Dati ZLPROD2**	21/09/22	21/09/22	1
58	Backup / Restore dati ambiente Prod 59	21/09/22	21/09/22	1
59	Porting db ZLPROD2	21/09/22	21/09/22	1
60	Switch IP ZLPROD2	21/09/22	21/09/22	1
61	**Porting Dati ZLPROD3**	21/09/22	21/09/22	1
62	Backup / Restore dati ambiente Prod 17	21/09/22	21/09/22	1
63	Porting Db ZLPROD3	21/09/22	21/09/22	1
64	Switch IP ZLPROD3	21/09/22	21/09/22	1